

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งานโครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
2	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุงานบ้านงานครัว	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
3	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
4	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บริหารงานทั่วไป	250,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	365 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
5	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
6	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	บริหารงานทั่วไป	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
7	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุเครื่องแต่งกาย	งานรักษาความสงบฯ	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
8	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุเครื่องดับเพลิง	งานรักษาความสงบฯ	50,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
9	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	งานรักษาความสงบฯ	50,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
10	มิ.ย.- ก.ย. 61	จัดซื้อโต๊ะพับเบอนกประสงค์	งานบริหารทั่วไป	30,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		จำนวน 10 ตัว							
		ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์							

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งานโครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เคหะและชุมชน	200,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
2	ต.ค. 60 - ก.ย.61	วัสดุก่อสร้าง	เคหะและชุมชน	100,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
3	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นติด บ้านกุดน้ำใส(บ่อนไก่) บ้านหาญ หมู่ที่ 1	เคหะและชุมชน	309,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อปต.กำหนด							
4	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งทิพย์ บ้านด่านขุนทด หมู่ที่ 8	เคหะและชุมชน	58,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อปต.กำหนด							
5	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนบ้านน้อย บ้านด่านขุนทด หมู่ที่ 8	เคหะและชุมชน	187,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อปต.กำหนด							
6	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างพังกั้นน้ำข้างสระตา ฝือก บ้านเมืองหาญ หมู่ที่ 9	เคหะและชุมชน	84,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อปต.กำหนด							
7	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก ถึงบ้านนาขปริชา บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ 10	เคหะและชุมชน	309,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อปต.กำหนด							
8	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบ หมู่บ้าน บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที่ 10	เคหะและชุมชน	350,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อปต.กำหนด							

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
9	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าศาลากลาง หมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12	เคหะและชุมชน	190,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด							
10	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน ระบบระบายน้ำ สายคูใหญ่บุญธรรม บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 13	เคหะและชุมชน	244,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด							
11	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านนายด้อย ผลไม้ บ้านโพธิ์ทองพัฒนา หมู่ที่ 14	เคหะและชุมชน	27,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด							
12	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หน้าบึง ปตท. บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14	เคหะและชุมชน	100,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด							
13	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนอง ผักนึ่ง บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15	เคหะและชุมชน	308,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด							
14	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นทาง ไปบ้านนายจินดา บ้านหัวบึง หมู่ที่ 2	เคหะและชุมชน	205,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
		รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด							

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
15	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหนอง ประคูถึงหนองตาบาง บ้านจั่นสันติสุข หมู่ที่ 16 รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	เคหะและชุมชน	207,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
16	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย หลังการไฟฟ้า บ้านสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 17 รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	เคหะและชุมชน	232,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
17	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านจั่น หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	เคหะและชุมชน	350,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
18	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางแดง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	เคหะและชุมชน	92,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
19	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางวินัย บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	เคหะและชุมชน	185,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
20	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นสี่แยก บ้านป่าหมาน-สระโตน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	เคหะและชุมชน	215,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
21	มิ.ย. - ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัด บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	เคหะและชุมชน	309,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

